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ИНФОРМАЦИЯ 

по проверке эффективности и результативности расходования средств на 

реализацию мероприятий по предотвращению распространения и 

уничтожению борщевика Сосновского за 2019-2022 гг. 

 

Выводы: 

1. В 2019-2022 годах на реализацию мероприятий по предотвращению 

распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории СГО 

использовано 8 040,8 тыс.руб., из них средства бюджета СГО – 2 334,0 

тыс.руб. Проведена обработка 392,99 га земель.  

2. Мероприятия по удалению борщевика Сосновского проводились 

химическим способом (опрыскивание очагов произрастания гербицидами и 

(или) арборицидами) и механическим способом (скашивание, уборка сухих 

растений, выкапывание корневой системы), что соответствует требованиям 

Правил благоустройства Соликамского городского округа.  

3. Часть контрактов заключалась со сроками выполнения работ по 

уничтожению борщевика Сосновского в августе-сентябре. Учитывая 

временные этапы роста, плодоношения и размножения борщевика 

Сосновского, эффективность мероприятий при этом снижается и не приводит 

к достижению конечного результата. 

4. В ходе проверки установлены следующие нарушения и замечания: 

4.1. ООО «Спецавтобаза» в 2019 году обработка пестицидом Анкор-85 

поводилась в период цветения борщевика, что не соответствует способу 

применения данного препарата. Нарушение технологии обработки, 

рекомендованной производителем, не приведет к достижению оптимального 

результата. 

4.2. По контракту с ООО «Стронг» оплата произведена за фактически 

невыполненные работы 2-го и 3-го этапов, определённых контрактом.   

4.3 Контракты на общую сумму 2 659,1 тыс.руб. (2020 год - 1 859,3 тыс.руб.; 2022 

год -  799,8 тыс.руб) заключены с нарушением требований пункта 2.3.5. Порядка 

предоставления и распределения субсидий из бюджета Пермского края 

бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию 

мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению 

борщевика Сосновского, утвержденного постановлением Правительства 

Пермского края от 26 февраля 2020 г. № 90-п (в части кратности 

механического способа реализации мероприятия – два раза вместо 

утвержденного Порядком «не менее трех»). 

4.4. При расторжении контракта в 2020 году с ООО «Уралпринтсервис» 

(в связи с его односторонним отказом от исполнения договора) МБУ «УБ 

СГО» не приняло меры о включении его в реестр недобросовестных 
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поставщиков. Так же не приняты меры по взысканию обеспечению 

исполнения контракта в форме банковской гарантии на сумму 342 417,5 руб. 

4.5. В нарушение п. 3.2.2. Порядка № 90-п проведены работы на землях, 

не относящихся к категории муниципальных и неразграниченных земель 

(земельный участок находится в частной собственности), на сумму 157 798,1 

руб. Данные расходы расцениваются как неправомерные.   

4.6. Договорами ГПХ с физическими лицами, заключенными в 2022 

году, не определены конкретные объемы работ (площадь скоса и обработки 

гербицидами), что делает невозможным определение достижения 

установленных целевых показателей предоставления субсидии за 2022 год. 

4.7. В договоре на приобретении вездекоса ТС-1000 в нарушение 

требований п.4 ч.1 ст.93, ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ отсутствует 

обоснование цены поставляемого товара.  

5. При визуальном осмотре территорий отмечено, что на участках, где 

производились мероприятия по борьбе с борщевиком в предыдущие годы, 

можно заметить снижение его количества и площади произрастания. Но,  

поскольку обработка проводится точечно - полностью проблема не решена. 

6. Несмотря на принятые меры, площадь земель, зараженных 

борщевиком Сосновского, существенно не сократилась.  

 

Отчет по результатам проведенного контрольного мероприятия 

направлен главе городского округа – главе администрации Соликамского 

городского округа, в Думу Соликамского городского округа, в прокуратуру г. 

Соликамска. 
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