
1 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

по проверке целевого и эффективного расходования средств бюджета, 

направленных на капитальный ремонт бассейна 

 МАОУ ДО «ДООЦ  «Лесная сказка» 

 

Выводы: 

1. В 2020 году проведено обследование технического состояния здания 

бассейна МАОУ ДО «ДООЦ «Лесная сказка», а также разработана проектно-

сметная документация на капитальный ремонт здания. Стоимость работ составила 

2 950,0 тыс.руб.  

2. В 2022 году заключен договор с ООО «ТЕХНО-ТАЛЬ» на  

капитальный ремонт здания бассейна. Стоимость работ определена в размере 

33 200 333,0 руб., срок выполнения работ до 01.05.2023 г. Работы по капитальному 

ремонту бассейна (с учетом выполнения дополнительных работ) закончены позже 

на  7,5 месяцев первоначально установленного срока (01.05.2023 г). 

3. При проверке выполнения капитального ремонта бассейна МАОУ «ДО 

«ДООЦ «Лесная сказка» установлено: 

 Отсутствие в составе исполнительной документации отдельных 

документов, предусмотренных договором и проектом на выполнение капитального 

ремонта здания бассейна. 

За ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, 

Заказчиком в адрес Исполнителя были направлены 10 претензий об уплате 

штрафов (в период с 09.09.2022  по 30.11.2023 гг.) на общую сумму 190,0 тыс.руб. 

Тем не менее, на момент проведения контрольного мероприятия  оплата 

Исполнителем не производилась. Соответственно, меры были приняты 

недостаточные.  Учреждению необходимо продолжить претензионно-исковую 

работу.  

 В ходе визуального осмотра капитального ремонта бассейна 

установлено, что на отдельных участках стен имеются микротрещины.  

4. Общая сумма расходов, направленная на проведение капитального 

ремонта бассейна МАОУ «ДО «ДООЦ «Лесная сказка» составила  45 023,0 тыс. 

руб. (с учетом дополнительных работ по ремонту здания и ремонта проезда к 

бассейну), в том числе за счет средств: 

- местного бюджета – 17 234,2 тыс.руб., 

 - краевого бюджета – 27 402,5 тыс.руб., 

 - приносящей доход деятельности учреждения – 386,3 тыс.руб. 

 

Отчет по результатам проведенного контрольного мероприятия направлен 

главе городского округа – главе администрации Соликамского городского округа, в 

Думу Соликамского городского округа, в прокуратуру г. Соликамска. 


