

ИНФОРМАЦИЯ

по проверке целевого и эффективного расходования средств бюджета на разработку Генерального плана Соликамского городского округа

Выводы:

1. Необходимость разработки нового генерального плана Соликамского городского округа возникла в связи с объединением в 2018 году Соликамского муниципального района и поселений, входившие в его состав, с Соликамским городским округом.

2. Генеральный план разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 г. N 244).

3. Финансирование осуществлялось в соотношении 85% бюджет Пермского края и 15% бюджет СГО. Общая стоимость работ составила 22 660,1 тыс.руб. Нарушений при использовании средств бюджета на финансирование данного мероприятия не установлено.

4. Приемка работ произведена 25 мая 2021 г., т.е. с опозданием от первоначально запланированного срока на 5 мес. 23 дня, по причинам не зависящим от Подрядчика.

5. Решением Думы СГО №950 от 28 июля 2021 г. утвержден Генеральный план Соликамского городского округа. Состав прилагаемых документов соответствует ст.23 Градостроительного Кодекса РФ.

Отчет по результатам проведенного контрольного мероприятия направлен главе городского округа – главе администрации Соликамского городского округа, в Думу Соликамского городского округа, в прокуратуру г. Соликамска.